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1 JOHDANTO 
 
Nykypäivänä rakennusteollisuudessa työnlaatu on yksi tärkeimmistä asioista, mihin on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Rakennusala kehittyy kovaa vauhtia, jolloin työn laadun vaatimukset uusiutuvat 
myös jatkuvasti. Useimmat rakennustyömaan ongelmat liittyvät työnlaatuun ja työntekijöiden tietä-
mättömyyteen, siitä mitkä ovat oikeat työn laadulliset vaatimukset. Valitsin opinnäytetyöni aiheeksi 
laadunvarmistussuunnitelman tekemisen, koska yritys jossa olen ollut aikaisemmin monena kesänä 
töissä, pyysi, että tekisin opinnäytetyönäni heille työmaakohtaisen laadunvarmistussuunnitelman 
Leppävirran Ykköspaikka rakennustyömaalle.  
  
Työn tavoitteena on saada aikaan toimiva asiakirjoihin ja faktoihin perustuva laadunvarmistussuun-
nitelma, jota Keski-Suomen TNT Rakennus Oy voi käyttää hyödyksi Leppävirran ykköspaikka työ-
maalla työn laatua valvoessaan ja seuratessaan, sekä myös kohdetta markkinoidessaan ostajille. 
 
Laadunvarmistussuunnitelman teen tekemällä tarkastuskäytejä työmaalla, valvomalla työvaiheiden 
laatuvaatimuksia ja haastattelemalla työntekijöitä ja johtajistoa. Opinnäytetyöni koskee rajattua alu-
etta As Oy Leppävirran ykköspaikka-nimisellä työmaalla, jonka laajuus on 1 560 m2. Rakennustyö-
maa sisältää kellarikerroksen ja kolme kerrosta, joista yksi on liiketilakerros ja kaksi asuinkerrosta, 
jotka on jaettu kahteen rappuun. Suunnitelmassa otetaan huomioon työmaan mahdolliset erityispiir-
teet ja sitä päivitetään tarvittaessa työn aikana tarveohjauksella. Suunnitelmaa on tarkoitus käyttää 
apuna ja dokumenttina työnlaadun varmistamisessa kohteen huoneistojen myynnin yhteydessä.  
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1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Nykypäivän rakennusteollisuudessa pidetään hyvin tärkeänä laatua ja sitä, että rakentamisessa nou-
datetaan rakennusteollisuus (RT) ja viranomaisten määräämiä laatumääritelmiä. Sain yritykseltä 
pyynnön tehdä insinöörityönäni Keski-Suomen TNT Rakennus Oy:n työmaalle laadunvarmistussuun-
nitelman (LIITE 9), jota he voisivat käyttää hyväkseen asuntojen markkinoinnissa ja omilla työmail-
laan tarkastuksia tehdessään ja laatua valvoessaan. 
 
Tavoitteena on saada aikaan työ, joka ohjaa työntekijöitä ja koko työmaata laadukkaaseen ja turval-
liseen työntekoon, jolloin saadaan aikaan rakentamisessa hyviä tuloksia. Yrityksellä ei ollut työtä 
aloittaessani minkäänlaista laadunvarmistussuunnitelmaa tehtynä, joten insinöörityöni palvelee heitä 
myös tulevilla työmailla. 
 
Laadunvarmistussuunnitelma tehdään tekemällä tarkastuskäyntejä työmaalle ja tarkastelemalla työn 
laadullisia vaatimuksia ja säädöksiä joita RYL2000 antaa asiakirjoissaan. Lisäksi haastattelen työ-
maan työntekijöitä ja johtajia edellisten työmaiden laadullisista poikkeavuuksista, joita he ovat ha-
vainnoineet työuransa aikana. Käytän suunnitelman pohjana Rakennustöiden laatu 2009 -kirjan esi-
merkkiä laatusuunnitelmasta. Lisäksi käytän Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot -
kirjaa, jossa on tuotu hyvin esille rakennustyömaalla tarvittavat toimet, jotta haluttu laatu saavute-
taan. Pyrin myös käyttämään omaa kokemustani rakennusalasta ja sen laadullisista ongelmakohdis-
ta, joihin olen itse oman työurani aikana jo törmännyt. 
 
Laadunvarmistussuunnitelmani kohde As Oy Leppävirran ykköspaikka sijaitsee Leppävirralla Pohjois-
Savossa ja se on valmistunut 1954, jolloin se toimi pankin konttorina. Nykyään saneerauksen jälkeen 
sen katutasokerroksessa toimii eri alojen liikehuoneistoja ja vanhusten palvelukeskus. Kaksi seuraa-
vaa kerrosta ovat asuinhuoneistoina (13 kpl), jotka ovat omistusasuntoja kooltaan 40,5 m2–98,5 m2. 
Saneerauksen yhteydessä asuntoihin tehdään täydellinen LVIS-saneeraus, jolloin kaikki lämpö- ja 
vesilinjat, viemäröinnit ja sähköt rakennetaan uudestaan. Kaikki rakennuksen sisäpinnat uusitaan. 
Aikaisempien huoneistoiden kokoja muutetaan, jotta rappuihin asennettaville uusille hisseille on ti-
laa. Kuvassa 1 näkyvät teräsrakenteiset parvekkeet rakennetaan tuomaan näyttävyyttä asunnoille ja 
nostamaan asuntojen arvoa. Pihaan tehdään autokatos lämmityspaikkoineen ja lasten leikkipaikka. 
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Kuva 1. Kerrostalon uudet parvekkeet. (Jari Taivalantti 2012) 
 
25.2.2013 Keski-Suomen verohallinto haki Keski-Suomen TNT rakennus Oy:n konkurssiin, jolloin 
työltäni putosi pohja. Opinnäytetyöohjaajani kanssa keskusteltuani, päätettiin työ tehdä loppuun, 
koska se palvelee omaa oppimistani ja käsitystä laadunvarmistuksesta ja sen tärkeydestä rakennus-
työmaan organisaatiossa. 
 
 
1.2 Keski-Suomen TNT Rakennus Oy 
 
 
Keski-Suomen TNT Rakennus Oy on rakennusalan yritys, joka toimi Etelä- ja Pohjois-Savon alueella 
vuodesta 2001 rakentaen uudis- ja korjausrakentamisen työkohteita. Yritys työllisti 2000-luvulla 10–
30 rakennusalan henkilöä ja kesäisin työntekijöiden määrä kasvoi vielä 10–20 henkilöllä, jotka suo-
rittivat kesätöitä ja työharjoitteluja. Vuonna 2010 yrityksen liikevaihto oli 3, milj.€, 2011 2,3milj.€ ja 
vuonna 2012 enää vain 589 000 €. Vuonna 2012 alkoi maailman taloustilanteen yleinen taantuma 
näkyä myös rakennusalalla, jolloin kyseinen yrityskin sai tuntea sen. 25.2.2013 Keski-Suomen TNT 
Rakennus Oy ajautui konkurssiin.  
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2 TYÖMAAN LAADUNVARMISTUS 
 
 
Työmaalla tehtävä laadunvarmistus voidaan jakaa kolmeen osaan: 
 
1. Työtä edeltävä laadunvarmistus tuo selville mitä on ennen työn aloittamista tehtävät 
toimenpiteet, kuten kohteen vastaanotto ja aikaisemman työvaiheen lopputarkastus, 
hankintojen kuljetusten ja työjärjestyksen varmistaminen unohtamatta työturvalli-
suutta. Esitetään muistilista tärkeimmistä asijoista mitkä pitää muistaa huomioida. 
Laadunvarmistus koskee materiaaleja, vastaanotettavaa kohdetta, työtä, työturvalli-
suutta ja työskentelyolosuhteita, joista on tuotu jokaisesta esille keskeisimmät ja tär-
keimmät asiat. (Rakennustöiden laatu 2009, 7.) 
 
2.  Työnaikainen laadunvarmistus kuvaa työn aikana tehtäviä laadunvarmistustoimenpi-
teitä. Työntekijä ohjaa itseään laadunvarmistukseen työnkuluessa, joka koskee mate-
riaaleja, työtä, olosuhteita ja työturvallisuutta. Lista yleisesti työssä esiintyvistä on-
gelmista helpottaa työntekijää varautumaan ja kiinnittämään enenmmän huomiota 
mahdollisiin ongelmakohtiin, jolloin ne saadaan paremmin torjuttua. Lisäksi on tehty 
lista tärkeimmistä laatuun liittyvistä tarkistettavista asijoista, jotta työntekijä voi työn-
aikana seurata niiden etenemistä oikein. (Rakennustöiden laatu 2009, 7.) 
 
3. Työnjälkeinen laadunvarmistus esittää toimenpiteet, joilla työn laatu voidaan katsoa 
toteutuneeksi annettujen laatuvaatimusten mukaan. Nämä toimenpiteet ovat mm. 
työn tarkastaminen ja luovutus, jälkihoidon ja – suojauksen järjestäminen. Laadun-
varmistus keskittyy materiaaleihin, oikeisiin työmenetelmiin sekä valmiin työn mitta-
tarkkuuteen sekä toimivuuteen. (Rakennustöiden laatu 2009, 7.) 
 
Laadunvarmistuksen tavoitteena on saada aikaan katkeamaton informaatioketju että kohteen laatu-
vaatimuset kulkevat niin rakennuttajan, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, aliurakoitsijoiden ja työn-
tekijöiden välillä. Laadunvarmistukseen kuuluu myös, että puuttuvista tiedoista tai väärinymmärre-
tyistä ohjeista johtuvat virheet, aikataulun venymiset ja ongelmat saadaan poistettua.  (Laatuajatte-
lu ja rakennustyömaan laatutoiminnot, 36.) 
 
Laadunvarmistus on toiminut hyvin, kun asiakkaan ja rakennuttajan välillä on luottamus, että työ on 
suoritettu annettujen vaatimusten mukaan ja eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet ovat selvillä. 
(Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot, 36.) 
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Rakennustyön laatu on hyvää, kun rakennuttaja tietää, että vastuullaan olevat laaduntuottoedelly-
tykset ovat selvillä ja urakoitsija toteuttaa työn vaatimusten mukaan. Laadullisia edellytyksiä ovat 
seuraavat: 
 Rakennuttaja täyttää oman myötävaikutusvelvollisuutensa. 
 Urakoitsija saa suunnitelmat oikea-aikaisesti. 
 Työmaalle toimitetut suunnitelmat ovat tarkistettu ja eri suunnitelmien yhteensopivuus on 
varmistettu. 
 Rakentajan vastuulla olevat rakennustavarat toimitetaan ajoissa. 
 (Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot, 36.) 
 
Laadunvarmistuksen yhtenä osana on raportointi. Raportoinnilla saadaan kirjattua ylös hyväksi ha-
vaitut tekotavat ja saadaan tunnistettua laadullisesti riskialttiit työvaiheet. Näin toimimalla saadaan 
materiaalia, jonka avulla voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti välttää virheelliset työvaiheet. Hyvä 
raportointi on myös tärkeää mahdollisia riitatilanteita varten, jolloin on selkeästi kirjattu ylös tarvitta-
vat dokumentit ja laatuvaatimukset, jolloin niitä voidaan käyttää hyväksi riitaa ratkaistaessa. 
 
 
2.1 Rakentamisen laatu 
 
 
Rakennushanke on prosessi, jossa tilaajan toiveista ja tarpeista muodostuu rakennuksen edetessä 
toivottu lopputulos. Rakennuksen suunnittelu, materiaalit, työtavat ja rakennuttaminen yhdessä rat-
kaisevat sen, että rakennus täyttää alussa sovitut vaatimukset ja toivotut tavoitteet.  
(Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot, 25.) 
 
Rakennuksen käytettävyyteen vaikuttavat ominaisuudet, joilla on vaikutusta rakennuksessa tapahtu-
valle toiminnalle tai asumiselle. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa on määritelty käytet-
tävyyteen liittyviä ominaisuuksia ja vaatimuksia turvallisuudesta ja rakennuksen terveellisyydestä 
(LIITE 2). Toiminnalliset vaatimukset ja tekniset vaatimukset koskevat sisä- ja ulkotilojen 
 
 rakennusosia ja materiaaleja 
 teknisiä järjestelmiä 
 viimeistelyä ja varustelutasoa. 
(Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot, 26.) 
 
Tominnalliset ominaisuudet esitetään työmaan suunnitelmissa ja piirustuksissa mittoina, sijaintina ja 
järjestelmien ominaisuuksina. Kohteesta riippuen muutetaan annetut vaatimukset kohteeseen sopi-
vaksi, jolloin saadaa aikaan toimiva ja turvallinen kokonaisuus. (Laatuajattelu ja rakennustyömaan 
laatutoiminnot, 26.) 
 
 
         
         10 (38) 
 
Toiminnalliset vaatimukset koskevat rakennuksen tilojen lisäksi myös materiaaleja, järjestelmiä ja 
näiden kokonaisuuksia. Toiminnallisia vaatimuksia ovat 
 
 käyttötarkoituksen soveltuvuus 
 käyttötarkoituksen ja tilojen monikäyttöisyys 
 käytön ja huollon helppous 
 korjaus ja laajennuksen helppous. 
(Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot, 26.) 
 
Toiminnalliset vaatimukset määrittävät vaatimukset ja ehdot työmaan teknisille ratkaisuille (Laki ra-
kennusvalvonnasta…1999, § 4). Esimerkiksi AS Oy Leppävirran ykköspaikka-työmaassa julkisivun 
kulttuurihistoriallinen arvo Leppävirran kunnassa aiheutti sen, että julkisivun pieneen muuttamiseen 
tarvittiin tarkat suunnitelmat, jotka hyväksytettiin kunnan rakennusvalvonnassa.  
 
 
2.2 Laadunvarmistussuunnitelman tarkoitus 
 
 
Laadunvarmistussuunnitelma tehdään, jotta työmaalla voidaan seurata säännöllisin väliajoin työn-
laaduntason hyvänä pysymistä ja välttää yllättävät poikkeamat työmaan alussa sovitusta laadun-
varmistuksen tasosta.  Laadunvarmistussuunnitelman tulee kohdistua työmaalla oleviin keskeisiin ra-
kennusosiin, joissa yleensä rakentamisessa havaitaan eniten virheitä. Työmaalla tarkastetaan koh-
teeseen toimitetut suunnitelmat ennen hankintaa ja asennusta. Havaitut mahdolliset virheet ja puut-
teet korjataan välittömästi yhteistyössä eri osapuolten kanssa ja tarvittaessa pyydetään tarkesuunni-
telmia. Suunnitelmassa otetaan huomioon työmaan mahdolliset erityispiirteet ja sitä päivitetään työn 
aikana tarvittaessa tarveohjauksella. 
 
Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet koskevat koko työmaata sekä yksittäistä tehtävää. 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE) vaatii urakoitsijalta kirjallisen laadunvarmistussuunni-
telman, joka on laatusuunnitelman yhtenä osana. (Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot, 
47.) 
 
Laadunvarmistussuunnitelmaa on tarkoitus käyttää apuna ja dokumenttina työnlaadun varmistami-
sessa työmaalla, jolloin saadaan aikaan laadullisesti hyvää työjälkeä. Työmaalla tehdään mallihuo-
neistot asuinhuoneistoista ja liiketila- huoneistoista, jotka hyväksytään tarkastusten jälkeen työmaan 
sovittua laadunvarmistustasoa vastaavaksi. Näin säästytään virheiltä työmaan muissa huoneistoissa 
ja saadaan eliminoitua ne, ennen kuin virhe pääsee toistumaan.  
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2.3 Laadunvarmistuksen toteuttaminen 
 
 
Työmaalla noudatetaan RYL 2000 laatuvaatimustasoa. RYL eli Rakennustöiden yleiset laatuvaati-
mukset on sarja alan julkaisuja, joissa kerrotaan Suomessa olevia määräyksiä ja kriteereitä raken-
nustarvikkeille, työlle ja valmiille rakennusosalle. RYL ei ole virallinen määräys, mutta se on yleisesti 
otettu sitovaksi laatumäärittelyksi rakentamisessa. RYL:n yläpuolelle kuuluvat lait, asetukset ja vi-
ranomaisilta saadut määräykset, kuten Suomen Rakentamismääräyskokoelman RakMk määräykset. 
RYL-järjestelmässä on rakennusalalle yhteisesti sovittu nimikkeistö, jota käytettäessä voidaan ra-
kennustyömaa osittaa. (Talonrakennusrakennusteollisuus ja rakennustietosäätiö RTS, Tampere, 
2010.) 
 
Työmaalle toimitetut suunnitelmat tarkastaa vastaava työnjohtaja ja jakaa ne eteenpäin insinööreil-
le, mestareille ja hankintahenkilöille. Jokainen tarkastaa omat suunnitelmansa ja ne tarkastetaan 
vielä mahdollisten tarvittavien päivitysten varalta ennen urakkasopimusten allekirjoittamista. (Ra-
kennustöiden laatu 2009, 28.) 
 
Hyvä taso saadaan pidettyä tekemällä riittävä määrä tarkastuksia, TR-mittauksia (LIITE 8) ja pitä-
mällä laatukansiota, josta löytyvät työkohteiden tarkastusten laadunvarmistuskortit. Laatuvaatimuk-
set esitetään rakennusselostuksissa, suunnitelmissa ja työselostuksissa. Rakennusselostuksessa ker-
rotaan työmaan laatutaso ja työtavat eri työvaiheiden osalta. Siinä selvitetään aliurakoitsijoille kuu-
luvat työvaiheet ja määräykset, joita tulee noudattaa. Suunnitelmissa esitetään rakenteiden mitat, 
toleranssit ja sijaintiin kuuluvat asiat. Työselostuksessa tulee ilmi työsuorituksen laatu ja tavat, joilla 
vaadittu laatu saavutetaan.  
 
As Oy Leppävirran ykköspaikka on julkisivullisesti kulttuurihistoriallinen suojelukohde, joten ulkopuo-
len muutostöissä oli käytettävä erityisen tarkkaa määräysten ja säädösten mukaista laatuvaatimusta. 
Kaikki muutokset on hyväksytettävä kunnan rakennusvalvonnassa(LIITE 1). Laatuvaatimusten ym-
märtäminen ja yksiselitteisyys on laadun tekemisen tärkein edellytys. Tällöin tekijälle tulee kuva, 
jonka avulla saadaan aikaan määräysten mukaista laatua koko työmaalla. 
 
 
2.4 Kohteen laaturiskit ja torjuntatoimenpiteet 
 
 
Kohde on Leppävirralla sijaitseva saneerattava kerrostalo, joka on valmistunut vuonna 1954. Ulko-
seinät ovat elementtirakenteisia ja runko on toteutettu pilaripalkkijärjestelmällä. Kohteeseen suori-
tettiin LVIS-saneeraus, jolloin kaikki vanha purettiin ja rakennettiin uudestaan säädösten ja määrä-
ysten osoittamalla tavalla. Kohteessa tuli huomattava määrä vanhojen kantavien seinien tasoitus ja 
oikaisutyötä, joten tähän asiaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Molempiin rappuihin A ja B tuli asen-
nettavaksi uudet henkilöhissit, joita ennen ei ollut. Tämä toi suunnitellulle ja mittatarkkuudelle lisä-
vaatimuksia. 
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Työmaalla oli käytössä RT-kortteja, joita täydensin kohteeseen sopivaksi (LIITTEET 4,5). Näiden 
avulla työntekijät sisäistivät paremmin työkohteen vaativuuden ja annetut laatuun liittyvät määräyk-
set ja normit. 
 
RT-korteista esimerkiksi otin Seinien ja kattojen maalaus- ja tasoituskorjauskortin (LIITE 6). Maala-
us- ja tasoituskorjausta oli työmaalla paljon, joten työvaiheen työturvallisuudesta oli pidettävä hyvää 
huolta. Piti varmistaa, että käytettävien tuotteiden käyttöohjeet ja turvallisuustiedotteet olivat työn-
tekijöillä saatavilla ja he ymmärsivät, mitä vaarallisten aineiden merkinnät tarkoittavat, jotta he osi-
vat suojautua asiaankuuluvalla tavalla. Työskentelytasojen rajoitukset ja sallitut korkeudet tulevat 
selville RT-kortista, joka annettiin tiedoksi ennen työvaiheen alkua. Liitteestä 6 selviää, miten työn-
tekijät saavat työvaiheiden vaatimukset ja määräykset itselleen käyttöönsä. Kuvassa 2 nähdään 
vanhan keittiön takaseinää, jossa on vielä paikallaan vanhat sähköjohdot ja viemäröinnit. Seinästä 
poistetaan vanhat sähkö- ja vesiputket, roilotaan uudet ja tehdään tasoitus ja maalaus kuten RT-
kortissa (LIITE 6) ohjeistetaan.   
 
  
Kuva 2. Keittiön seinä. (Jari Taivalantti 2012) 
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2.5     Laadunvarmistustoimenpiteet 
 
 
Hyvän työvaiheen laadunvarmistus: 
 
 Laatuvaatimukset on yksilöity ja konkreettisesti esitetty. 
 
 Laatuvaatimusten mittaustiheys on suunniteltu ennakkoon. 
 
 Laatuvaatimukset on kerrottu tekijöille. 
 
 Ensimmäisen työkohteen tarkastuksessa varmistetaan, että työn aloituspalaverissa sovitut 
asiat on ymmärretty oikein ja työ täyttää vaatimukset. 
 
 Laatutason säilyttäminen työn edetessä. 
  
 Virheiden ilmetessä sovitaan kuinka poikkeamat korjataan ennen seuraavaan työkohteeseen 
siirtymistä 
 
 Laadunmittauksessa havaituista virheistä otetaan opiksi. 
 
 Virheitä kerätään ”kirjastoon” muidenkin hyödynnettäväksi.  
(Rakennustöiden laatu 2009, 16.) 
 
Laadunvarmistuksesta tein esimerkiksi Tasoitetyö-kortin (LIITE 7), jossa selvitetään yksittäisen työ-
vaiheen laadunvarmistuksen toimenpiteet. Toimenpiteisiin kuuluu työtä edeltävä-, työn aikainen- ja 
työnjälkeinen laadunvarmistus. 
 
Työvaiheen lopullisessa vastaanotossa todetaan työvaiheen osavastaanottotarkastukset tehdyiksi ja 
niissä ilmenneet puutteet tai virheet oikein korjatuiksi. Lisäksi käydään uudestaan läpi koko työvaihe 
uusintatarkastuskierroksella, jolloin havainnoidaan mahdollisesti vielä olevia puutteita tai virheitä ja 
niiden korjauksesta sovitaan. Kun tarvittavat työvaiheet on tehty, voidaan työvaihe todeta lopullises-
ti vastaanotetuksi ja jäljellä olevat maksuerät laittaa maksuun. 
 
Rakentamisessa on noudatettava lakien, asetusten ja rakentamismääräysten säädöksiä. Laissa ja 
asetuksissa on annettu rakentamista koskevat vaatimukset, joilla on tarkoitus varmistaa edellytetty 
vähimmäistaso. Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, että rakentaminen on toteutettava lain nojalla 
annettujen määräysten ja säännösten mukaan. Hyvän rakentamisen tapoja määriteltäessä tärkeänä 
lähteenä käytetään RYL-kirjasarjaa eli Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. (Laatuajattelu ja ra-
kennustyömaan laatutoiminnot, 39.)  
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3 RAKENNUSTYÖMAAN LAATUSUUNNITELMA 
 
 
3.1 Laatusuunnitelman tarkoitus 
 
 
Laatusuunnitelmassa esitetään organisaatio, keinot, POA ja vastuunjako. Näiden avulla saavutetaan 
työlle asetetut taloudelliset ja ajalliset tavoitteet sekä laatuvaatimukset. Laadunvarmistustoimenpi-
teet noudattavat yrityksen työohjeita ja laatujärjestelmää, mikäli yrityksella sellainen on. Laatusuun-
nitelmaa päivitetään, jolloin se pysyy ajantasalla muuttuvassa rakentamisen kiertokulussa. (Raken-
nustöiden laatu 2009, 26.) 
 
Työmaan laatusuunnitelma tehdään ennen rakennustyömaan aloittamista ja suunnitelman tekee 
kohteen pääurakoitsija. Pääurakoitsija voi vaatia myös laatusuunnitelman omilta aliurakoitsijoilta ja 
muilta työmaanrakentamisesta vastaavilta tahoilta. Työmaan laatusuunnitelmaan vaikuttavat koh-
teen laajuus, vaativuus, työn laadulliset tavoitteet ja aikataulun kiireellisyys. 
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3.2 As Oy Leppävirran ykköspaikka-rakennuskohteen yleistiedot 
 
Rakennustyömaan laatusuunnitelma laadittiin käyttäen rakennustöiden laatu 2009-kirjan mallipoh-
jaa, jonka ovat julkaisseet Talonrakennusteollisuus Ry ja Rakennustietosäätiö RTS. Laatusuunnitel-
massa esitetään aluksi kohteen yleistiedot ja sen erityispiirteet. Taulukossa 1 on esitetty hankkeelle 
tärkeimmät henkilöt ja heidän vastuualueet. 
 
 
Taulukko 1. As. Oy Leppävirran ykköspaikka rakennustyömaan yleistiedot 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kohde: 
 
As. Oy Leppävirran ykköspaikka 
 
Työmaa: 
 
57 
 
Osoite: 
 
Suomalanpurontie 18 79100 Leppävirta 
 
Pinta-ala: 
 
1 560 m2 
 
Rakennusaika: 
 
5/11–12/13 
 
Kohteen erityispiirteet: 
 
 Kireä aikataulu 
 Uudet tuotantomenetelmät 
 Erityissuunnittelua vaativat työ-
vaiheet 
 Kulttuurihistoriallinen kohde 
 LVIS- työt 
 Vesikattotyö 
 Parvekerakenteiden teko 
 Henkilöhissien asennus 
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Taulukko 2. Kohteen vastaavat henkilöt ja aliurakoitsijat 
 
Pääurakoitsija: Keski-Suomen TNT Rakennus Oy 
 
Projektipääl./Vastaava työnjohtaja: 
Tero Tiitinen (LIITE 3) 
Vastuualueet: 
 
 Kokonaisvastuu hankkeesta 
 Työmaan toteutus ja työnjohto 
 Viranomais-asiat 
 Laatu-, ajalliset ja taloudelliset 
vastuut 
 Aliurakoitsija- ja hankintasopi-
mukset 
 
Hankintahenkilöt: 
Tero Tiitinen/Jari Taivalantti 
 Tilaushankinnat 
 Lisä- ja muutostyötilaukset 
 
Työmaa-insinööri: 
Niko Tiitinen 
 Aikataulutus 
 Lisä- ja muutostyölaskenta 
 Työ- ja laadunvalvontasuunni-
telmat 
 
Työmaamestari: 
Jari Taivalantti 
 Työnjohto 
 Työturvallisuus 
 Pienhankinnat 
 Aikataulutus ja seuranta 
 
Palkanlaskenta: 
Marjatta Tiitinen 
 Palkanlaskenta 
 
 
 
Taulukko 3. Aliurakoitsijat 
 
Aliurakoitsijat: 
 
 
Hixpert Oy/Karvonen Tero  Hitsaustyöt alihankintana 
 LVI-putkityöt 
 Putkityöt 
Insinööritoimisto Ykkös-sähkö/Marko 
Hämäläinen 
 Sähköasennukset 
 Voimavirta asennukset 
 Sähkösuunnitelmat 
 
Varkauden Turvalukko Oy/Samu Sallinen  Lukkosepän työt 
 Liiketunnistimet 
 Putkilukot 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
         
         17 (38) 
 
3.3 Vastuunjako 
 
Työmaalla työn vastuuta jaetaan johtajiston kesken, jolloin saadaan aikaan toimiva ja tehokas työ-
ympäristö. Kaikille on selvillä omat työtehtävät ja he voivat keskittyä niihin käyttäen vuorovaikutusta 
yhteistyössä muiden työmaalla toimijoiden kanssa. Ohessa on As.Oy. Leppävirran ykköspaikan vas-
tuunjakomatriisi (Taulukko 4), jolla selvennetään työtehtäviä ja työmaan toimihenkilöiden asemaa 
työkohteessa.  
Vastuunjakomatriisi 
 
Työmaan nimi: As Oy Leppävirran ykköspaikka V= Vastaa 
Työmaa numero: 57   O= Osallistuu 
S= Toteuttaa 
 Taulukko 4. Vastuunjakomatriisi 
 
TEHTÄVÄ TP VM TMI 
 
MEST 
Laatusuunnitelma 
- Ylläpito 
O OV   
Suunnitelmien päiv. ja jakelu  O VS  
Suunnitelmien tarkastaminen O VS   
Suunnittelun ohjaus 
- Yhteydenpito suunnittelijoihin 
- Muutostyöt/vaihtoehdot 
- Suun.palaverit ja reklamointi 
 
 
O 
O 
 
 
 
 
S 
S 
O 
 
S 
O 
O 
 
S 
 
Hankintojen valmistelu 
- Tarjouspyynnöt 
- Sopimukset 
- Toimittajaluettelon ylläpito 
 
 
 
O 
O 
 
O 
S 
S 
 
Tuotannollinen vastuu 
- Aliurakoitsijoiden valvonta 
- Aikataulutus 
- Maksuerätaulukot 
 
 
 
VOS 
 
VS 
VS 
 
 
O 
O 
 
O 
O 
Lisä- ja muutostyöt 
- Tarjoukset 
- Laskutus/hyvitys 
   
VS 
VS 
 
Reklamaatiot 
- Materiaalireklamaatiot 
- Urakat 
 
 
V 
 
V 
 
S 
S 
 
O 
Raportointi 
- Valmiusaste 
 
  
VS 
 
O 
 
O 
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TEHTÄVÄ TP VM TMI 
 
MEST 
Palaverit 
- Suunnittelupalaverit 
 
O 
 
O 
 
 
O 
 
O 
Rahaliikenne/Valvonta 
- Laskujen hyväksyntä 
- Hyvitykset 
- Aliurakoitsijoiden maksuerät 
 
 
 
 
O  
 
 
VS 
 
 
 
 
S 
S 
 
Vuosikorjaukset 
- Kansion laadinta 
 
  
VS 
 
O 
 
Työturvallisuus ja työterveys 
 
 vs o O 
Loppuraportointi 
 
VO OS O  
 
 
 
3.4 Tuotannon ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
 
Tuotannon rakennusvaiheaikataulu saadaan kohteen yleisaikataulua mukailemalla. Aikataulussa esi-
tetään aikataulun laadinnasta vastaava henkilö, aikataulu ja aikataulun valmistusmispäivämäärä. 
 
Tuotannon kulkua seurataan viikko- ja urakoitsijapalavereissa ja rakennuttajan omissa työmaakoko-
uksissa. Mahdollisiin aikataulun viivästyksiin tai häiriöihin otetaan välittömästi kantaa ja tarvittavat 
korjaustoimenpiteet suoritetaan. (Rakennustöiden laatu 2009, 27.) 
 
Taulukko 4. Rakennusvaiheaikataulu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakennusvaiheaikataulu: Laatija: Valmis, päivämäärä: 
Työvaihe 1 A-rappu Tero Tiitinen 23.12.2011 
Työvaihe 2 B-rappu Tero Tiitinen 30.6.2012 
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3.5     Laadunvarmistusmatriisi 
 
 
Laadunvarmistuksen dokumentointi on tärkeää, koska yritys saa niistä tietoa työmaantoiminnasta ja 
laatujärjestelmän oikeellisuudesta tulevia työmaita ajatellen. Laadunvarmistusmatriisissa on esitetty 
työmaan ajallisesti ja taloudellisesti tärkeimpiä osatyökohteita. Tehtäväsuunnitelma tehdään tär-
keimmistä rakennusvaiheista, jotka ovat laajuudeltaan isoja ja vaativat tarkan suunnittelun. 
 
 
LAADUNVARMISTUSMATRIISI 
 Laad.varmistus. 
 
 
 
 
Tehtävä 
suunnitelma 
Aloitus-
palaveri 
Mallityö Tarke-
mittaus 
Ongel.varautu-
minen 
Oma 
valvonta 
Kokeet, 
Mittaukset 
Vastaan-
otto 
tark. 
Työtehtävä 
Purkutyöt X X   X X   
Seinien muuraus      X X X 
Tasoite- ja maalaus-
työt 
 X    X  X 
Puualakatot  X X     X 
Väliseinätyö/puu        X 
Ikkuna-asennus  X X X   X X 
LVIS-työt X X   X X  X 
Parvekkeet  X X  X X X X 
Parkettityöt  X X     X 
Vesieristystyö  X X   X X X 
Hissikuilut X X  X X X X X 
Kalusteet  X X X X X X X 
Viimeistelytyöt  X X   X  X 
Vesikattotyöt  X   X X  X 
Piha-alueen työt  X      X 
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3.6 Tuotannon taloudellinen suunnittelu ja ohjaus 
 
Työmaan tuotantoa ohjataan tavoitearvion mukaiseksi materiaali- työmenekki- ja tuottavuusseuran-
nan avulla. Jos työ kuuluu tarkkuutta vaativiin tehtäviin, se lisätään tehtäväsuunnittelun yhteydessä 
laadunvarmistusmatriisiin. Matriisissa tarkastellaan tavoitteiden ja sisällön vastaavuutta sekä suunni-
tellaan työtä siten, että kustannusarvio saavutetaan. 
 
Tuotannon taloudellisessa suunnittelussa ja ohjauksessa käytetään etupainotteista maksupostijärjes-
telmää, jolloin saadaan työtä tehtyä eteenpäin pienistä kustannuksien poikkeamista huolimatta työn 
tilaajan varoilla eikä yrityksen omilla kassavirroilla. Yritys kilpailuttaa suurien materiaalimäärien toi-
mittajat, jolloin saadaan hinnaltaan halvin tavarantoimittaja. Hintaan sisällytetään kustannusten 
muutosvaraus. Rakennuttaja selvittää aliurakoitsijoiden kanssa selvät urakkarajat, jolloin ei pääse 
tapahtumaan yllätyksiä lisä- ja muutostöistä sovittaessa, joka mahdollisesti rasittaa yrityksen ja työ-
kohteen taloutta. Työmaan taloudellista toteutumista seurataan viikko- ja aliurakoitsijapalavereissa. 
Poikkeamiin puututaan ja niille etsitään korvaavia ratkaisuja. (Rakennustöiden laatu 2009, 28.)  
 
Yritys suorittaa työmaalla tuotannon tarkkailulaskelmia, jotta suunnittelussa annetut hinnat ja tar-
jouspyynnöt pysyvät kohtuullisuuden rajoissa. Lisäksi yritys käyttää mahdollisesti myös hyödyksi ai-
kaisemmilta työkohteilta ylijääneitä rakennusmateriaaleja, jolloin saadaan kustannuksissa säästöjä 
aikaan. 
 
 
3.7 Potentiaalisten ongelmien analyysi POA 
 
 
Useimmat potentiaaliset ongelmat rakennustyömaalla voidaan ennakoida, jolloin osataan kiinnittää 
huomiota ja mahdollisesti torjua tai seurauksiin varautua jo aikaisessa vaiheessa. Ongelmien enna-
koiminen vaatii työmaan syy-seuraus-suhteen ymmärtämistä. Pitää ymmärtää myös mahdollisesti 
ilmentyvän ongelman seuraukset, jolloin voidaan arvioida ongelman vakavuus jo ennen rakennus-
vaihetta. Edellä mainittuihin asioihin varautumiseen voidaan käyttää työntekijöiden ja työnjohdon 
ammattitaitoa, kokemusta sekä perehtyä valmiiksi RATU-menetelmäkortteihin. (Laatuajattelu ja ra-
kennustyömaan laatutoiminnot, 51.) 
 
Työmaalla urakoitsija laatii laatusuunnitelman, jota varten hän tekee työmaasta tehdyn potentiaalis-
ten ongelmien analyysin eli POA:n (Kuvio 1). Ongelmat voivat olla työmaalla esimerkiksi suunnitteli-
joilta saatavien rakennuskuvien myöhästymistä, ristiriitoja eri alojen suunnittelijoiden rakennuskuvis-
sa ja aliurakoitsijoiden oikean aikaista saamista työmaalle.  
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Kuvio 1. Ohessa on esitetty Potentiaalisten ongelmien analyysin laadinnassa käytettävät tiedonläh-
teet. (Laatuajattelu ja rakennustyömaan laatutoiminnot, 52.)  
 
 
 
Suunnittelun yhteydessä on varauduttava ennalta arvioituihin mahdollisiin ongelmiin, jolloin ne voi-
daan onnistuneesti torjua. Taulukossa 5 esitetään As.Oy Leppävirran ykköspaikan keskeiset mahdol-
liset ongelmakohdat ja miten niihin tulee varautua jo suunnittelu- ja työvaiheessa. 
 
 
 
Taulukko 5. Työmaan mahdolliset ongelmakohdat 
 
Ongelma Seuraus Ratkaisu 
Valuvirheet Aikataulu ongelmat, lisäkustan-
nukset. 
Tarkkuus valuvaiheessa, tarke-
mittaus, hyvä ennakkosuunni-
telma, ammattitaitoiset työnteki-
jät 
 
Seinien tasoituksen laatuvir-
heet 
Materiaalimenekki, ei täytä ul-
konäkövaatimuksia, aikataulu. 
Uudelleen tasoitus, oikeat työ-
välineet, vaatimukset täyttävä 
pohja. 
Parvekkeiden asennuksessa 
tapahtuvat virheet (kuva 1) 
Parvekkeiden mittatarkkuus, 
nostolaitteiston saatavuus 
Varmistetaan nostolaitteiston 
saatavuus ajoissa, kiinnitetään 
huomiota mittatarkkuuteen, 
hyvät ennakkovalmistelut 
 Mahdolliset 
ongelmat 
- Rakennustöiden laatu 2000 
- Yrityksen tiedot tyypillisistä 
virheistä 
- Työntekijöiden ja 
työnjohdon työkokemus 
 
Suunnitelmat: 
-laatuvaatimukst 
 -aikautulut 
-sopimukset 
Ongelmien 
ehkäisy 
-Rakennustöiden laatu 2000 
-RATU-menetelmäkortit 
-työnjohdon ja 
työntekijöiden kokemus 
-Sopimustekniikka 
-Hankintojen suunnittelu 
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Parketti asennuksessa tapah-
tuvat virheet 
Parketin purku ja uudelleen 
asennus, naarmut ja kolhut 
valmiissa parkettilattiassa 
Suojaus valmiille lattialle.  
Asennusohjeiden noudattami-
nen. 
Alakattojen suoruus  Aikataulu ongelmat, lisäkustan-
nukset, materiaalihukka 
Oikeanlainen alakattorunko, 
riittävä suunnittelu, tarkemitta-
us. 
LVIS-linjojen uudelleen sovit-
taminen kohteeseen 
Tilanpuute asennustiloissa, läpi-
vientien teko, liiallinen kotelointi 
asuintiloissa. 
Hyvä suunnittelu, suunnitelmien 
yhdenmukaistaminen, vaihtoeh-
to ratkaisuiden käyttäminen. 
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4 TULOKSET JA YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli saada työmaalle toimiva ja tarpeellinen laadunvarmistussuunnitelma, 
jonka perusteella työmaata pystytään kehittämään ja rakentamaan laadullisesti oikeilla vaatimuksilla 
ja työtavoilla. Laadunvarmistussuunnitelmassa tuodaan esille selkeästi rakentajan vastuullinen näkö-
kulma kohteen laatuvaatimusten täyttämiseksi. Oikeilla työtavoilla saadaan aikaan niin taloudellisesti 
kuin ajallisesti toimiva työkohde. Yrityksellä ei ole ollut ennen minkäänlaista laatuun liittyvää suunni-
telmaa, joten tämä opinnäytetyö antaa yritykselle hyvän pohjan laatuun liittyvissä asioissa tuleville 
työkohteille. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että laatu rakentamisessa on hyvin tärkeässä roolissa, jotta saadaan 
aikaan kokonaisuus, joka täyttää niin asiakkaan kuin työntekijänkin tarpeet. Saadaan aikaan laadu-
kas työmaa, jolloin asuinhuoneistojen ostajille tulee kuva, että työmaan valmistuksessa on käytetty 
aikaa ja pohdittu asioita, mitkä vaikuttavat työn lopulliseen laatutasoon. 
 
Laadunvarmistussuunnitelmasta käy ilmi työmaan tärkeimmät ja keskeisimmät työvaiheet, jotka 
vaativat erityistä huomioonottamista. Työmaan organisaatio on esitetty selkeästi ja tuotu esille mah-
dolliset ongelmakohdat ja miten niihin osataan varautua. 
 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että rakennusalalla olisi vielä paljon enemmän käyttöä laadullisiin 
vaatimuksiin pohjautuvalle työmaalle suunnatulle asiakirjakokoelmalle, jota olisi yksinkertaista käyt-
tää helposti ja vaivattomasti työkohteissa niin työntekijöiden kuin toimihenkilöidenkin. Omasta ko-
kemuksesta tiedän, että työntekijä ei näe työmaalla kovinkaan usein mitä laatuvaatimuksia kyseisel-
le työkohteelle on vaadittu tai miten se laatu saadaan aikaan kustannustehokkaasti oikeita työtapoja 
käyttäen. Tämä vaihtelee tietysti rakennusliikkeen mukaan, mutta ainakin pienrakennusliikkeillä ei 
ole osattu ottaa käyttöön yksinkertaista ja selkeää työmaakohtaista laadunvarmistussuunnitelmaa. 
 
Ehdotuksena jatkotoimenpiteiksi toivoisin, että jokainen rakennusalan yritys koosta riippumatta nou-
dattaisi työmaalle tehtyä laadunvarmistussuunnitelmaa ja -matriisia, jolloin säästyttäisiin riitatilanteil-
ta. Se toisi työntekijöilleen selvästi tiedoksi millaisia laatuvaatimuksia mikäkin työvaihe vaatii. Tällöin 
työntekijälle tulee selkeä kuva, mitä työvaiheita ja työtapoja rakennuskohde vaatii, jotta se täyttää 
määräyksissä annetut laatuvaatimukset. 
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LIITE 1 
 
4.1.1.1.1 4 § 
4.1.1.1.2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakenta-
mista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäris-
tön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään. 
Kunnan muiden viranomaisten osallistumisesta rakentamisen viranomaisvalvontaan sekä rakennussuunni-
telmien kaupunkikuvallisen ja teknisen tarkastuksen järjestämisestä voidaan määrätä johtosäännöllä. 
Rakennustarkastajalla tulee olla tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Lisäksi hänellä 
tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Ra-
kennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvissa tehtävissään kunnan rakennusvalvontavi-
ranomaisen alainen. 
Rakennustarkastajan ja rakennusvalvontatehtävää suorittavan muun viranhaltijan sekä markkinavalvonta-
viranomaisen on maankäyttö- ja rakennuslain toimeenpanoon liittyviä tehtäviä suorittaessaan pyydettäes-
sä todistettava henkilöllisyytensä ja virka-asemansa. 
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LIITE 2 
4.1.1.1.3 50 § 
4.1.1.1.4 Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset 
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen olennaiset tekniset vaatimukset täytetään ja voi-
daan tavanomaisella kunnossapidolla säilyttää rakennuksen suunnitellun käyttöiän ajan. 
Rakennusta koskevat olennaiset tekniset vaatimukset ovat seuraavat: 
1) Rakenteiden lujuus ja vakaus. Rakennukseen rakentamisen ja käytön aikana kohdistuvat kuormitukset 
eivät saa aiheuttaa sortumista eivätkä lujuutta tai vakautta haittaavia muodonmuutoksia. Kuormitukset 
eivät myöskään saa vaurioittaa rakennuksen muita osia tai rakennukseen asennettuja laitteita tai kiinteitä 
varusteita. Rakenteisiin ulkoisesta syystä johtuva vaurio ei saa olla suhteeton sen aiheuttaneeseen tapah-
tumaan verrattuna. 
2) Paloturvallisuus. Rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vä-
himmäisajan. Palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettua. Myös palon 
leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa. Rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava 
palon sattuessa päästä poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin. Myös pe-
lastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon. 
3) Hygienia, terveys ja ympäristö. Rakennuksesta ei saa aiheutua hygienian tai terveyden vaarantumista 
syistä, jotka liittyvät erityisesti myrkyllisiä kaasuja sisältäviin päästöihin, ilmassa oleviin vaarallisiin 
hiukkasiin tai kaasuihin, vaaralliseen säteilyyn, veden tai maapohjan saastumiseen tai myrkyttymiseen, 
jäteveden, savun taikka kiinteän tai nestemäisen jätteen puutteelliseen käsittelyyn taikka rakennuksen 
osien tai sisäpintojen kosteuteen. 
4) Käyttöturvallisuus. Rakennuksen käyttöön ja huoltoon ei saa liittyä sellaista onnettomuuden uhkaa, 
kuten liukastumis-, putoamis-, törmäys-, palo-, sähkö- tai räjähdystapaturman vaaraa, jota ei voida pitää 
hyväksyttävänä. 
5) Meluntorjunta. Melu, jolle rakennuksessa tai sen lähellä olevat altistuvat, tulee rajoittaa tasolle, joka ei 
vaaranna terveyttä ja antaa mahdollisuuden nukkua, levätä ja työskennellä hyväksyttävissä olosuhteissa. 
6) Energiatalous ja lämmöneristys. Rakennuksen ja sen lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteiden 
tulee ilmasto-olot ja rakennuksen käyttäjät huomioon ottaen olla sellaisia, että energiankulutustaso raken-
nusta ja mainittuja laitteita käytettäessä jää alhaiseksi. 
Edellä 2 momentissa säädetyt vaatimukset koskevat yleisesti ennakoitavissa olevia kuormituksia ja vaiku-
tuksia. Rakentamisen olennaisista teknisistä vaatimuksista talonrakentamisessa annetaan tarkempia sään-
nöksiä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. 
Rakennuksessa harjoitettavan toiminnan ympäristönsuojelullisista edellytyksistä on voimassa, mitä niistä 
erikseen säädetään. 
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LIITE 3 
4.1.1.1.5 70 § 
4.1.1.1.6 Vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset 
Rakennustyön vastaavana työnjohtajana voi toimia henkilö, joka on suorittanut tehtävään soveltuvan ra-
kennusalan korkeakoulututkinnon tai rakennusasetuksen (266/1959), jäljempänä aikaisempi asetus, 68, 
132 ja 137 §:ssä työnjohtajalta edellytetyn tutkinnon. Lisäksi hänellä tulee rakennuskohteen laatu ja laa-
juus huomioon ottaen olla riittävä kokemus rakennusalalla. 
Pienehkön ja rakenteiltaan yksinkertaisen rakennuksen vastaavana työnjohtajana voi toimia myös henkilö, 
jolla ei ole edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan tehtävään tarvittavat 
edellytykset. 
Edellä tarkoitetun työnjohtajan on hyväksyntää koskevassa hakemuksessa osoitettava kelpoisuutensa vas-
taavana työnjohtajana toimimiseen. Hakemukseen on liitettävä kirjallinen ilmoitus, jossa hakija sitoutuu 
vastuuvelvollisena johtamaan rakennustyötä. 
Jos joku on kunnassa enintään viittä vuotta aikaisemmin hyväksytty vastaavaksi työnjohtajaksi vastaavan-
laiseen rakentamiseen, hyväksyntää kelpoisuuden toteamiseksi ei tarvita. Tällöin riittää ilmoitus vastaa-
vana työnjohtajana toimimisesta sekä 3 momentissa tarkoitettu sitoumus. 
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LIITE 4 
LAADUNVARMISTUSKORTTI 
Betonipintojen etuoikaisu 
 
Varmista 
Ennen työn aloitusta  Huomautukset 
  Henk.kohtaiset suojaimet 
 Oikaisutarve 
 Alustan puhtaus ja suo-
ruus 
 
Työn aikana   
  Henk.kohtaiset suojaimet 
 Suoruus 
 Valaistus 
 Ohjeet 
 
 
Työn jälkeen   
  Työkohteen siisteys 
 Kaluston puhdistus 
 Suojaus 
 
 
 
Työkohteen laadun mittaus 
Mittauskohde ja päivämäärä 
1. 3. 5. 
2. 4. 6. 
 
Mitattava asia Vaatimukset Mittauskohde ja 
tulos +/- 
Suorittaja 
 
Huomautukset 
  1 2 3 4 5 6   
Pinnan tasaisuus          
Kerrospaksuus          
Kuivuminen          
          
          
 
 
 
 
 
 
 
         
         29 (38) 
 
 
LIITE 5  
 
LAADUNVARMISTUSKORTTI 
 
Tiilimuuraus väliseinät 
 
 
Taulukko 1. Seinien aukot, (RunkoRYL2000, taul.411:T3) 
Ulottuvuudet ja sijainti  Suurinsallittu poikkeama 
[mm] 
 
 Luokka1 Luokka 2 Luokka 3 
    
Seinän aukkojen mitat +- 3mm +- 5mm +- 8mm 
Sivusijainti +- 5mm +- 8mm +- 12mm 
 
 
 
Tiilimuuraus 
 
Varmista 
Ennen työn aloitusta  Huomautukset 
  Seinien sijainti 
 Ovien paikat 
 Aukkojen mitat 
 LVI-asennusten paikat 
 
Työn aikana   
  Pystysuoruus 
 Tasaisuus 
 Limitys 
 
Työn jälkeen   
  Työkohteen siisteys 
 Kaluston puhdistus 
 Työkohteen suojaus 
 
 
 
 
 
Työkohteen laadun mittaus 
 
Mittauskohde ja päivämäärä 
1. 3. 5. 
2. 4. 6. 
 
 
Mitattava asia Vaatimukset Mittauskohde ja 
tulos +- 
Suorittaja Huomautukset 
  1 2 3 4 5 6   
Käyryys < 3mm/m         
Kaltevuus < 4mm/seinä         
Hammastus < 1mm         
Aukkojen paikat < 5mm         
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LIITE 6 
Seinien ja kattojen maalaus- ja tasoituskorjaus 
 
Työsisältö 
 Sisäseinien ja kattojen kunnostus, tasoituskorjaus ja maalauskorjaus 
 Näihin liittyvät aloittava, ylläpitävät ja lopettavat työt 
 
 
Materiaalit 
Kaikissa työvaiheissa käytetään suunnitelma-asiakirjojen mukaisia materiaaleja. Maalaustarvikkeet 
sopivat alustaan, työmenetelmiin ja työolosuhteisiin siten, että eri käsittelyihin käytettävät tarvikkeet 
sopivat toisiinsa ja että valmis maalaus täyttää asiakirjoissa määrätyt valmiin pinnan vaatimukset. 
Käytettyjen tasoitteiden ja maalien tulee täyttää vaaditun pintakäsittelyn päästöluokan vaatimukset 
(M1). 
Varastoinnissa noudatetaan valmistajan ilmoittamia ohjeita. Maalit ja valmistasoitteet varastoidaan 
niin, että ne eivät pääse jäätymään ja kuivatasoitteet kosteudelta suojassa. 
Työskentelyolosuhteet järjestetään käytettävien työmenetelmien ja materiaalien toimittajien ohjei-
den mukaisesti. Tasoitetyölle sopiva lämpötila on +10… +15 0 C, ja sopiva ilman suhteellinen koste-
us noin 50 %. Maalattaessa ilman ja pinnan lämpötila tulee olla yleensä välillä +5…+50 0 C ja ilman 
suhteellisen kosteuden 40…60 %. 
 
Ympäristövaikutukset 
Suojattavat rakenteet, varusteet ja laitteet sekä jo käsitellyt pinnat suojataan pölyltä ja maalirois-
keista esimerkiksi pahvilla, muovilla tai kovalle rasitukselle alttiissa olevissa maalauskohteissa vaneri- 
tai kovalevyllä. Suojattaviin rakenteisiin kiinnitettävä maalarinteippi irroitetaan mahdollisimman pian 
maalauksen jälkeen. 
Työssä syntyvät jätteet kerätään ja lajitellaan jätelavoille ja astioihin paikallisten ympäristöviran-
omaisten ohjeiden mukaan. Ongelmajätteet kerätään yhteen ja toimitetaan ongelmajätteen keräily-
pisteeseen. 
 
Työturvallisuus 
Varmistetaan, että käytettävien tuotteiden käyttöohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla 
ja aineiden käyttöpakkauksissa on terveydelle vaarallisten aineiden tunnistus- ja merkintäjärjestel-
män edellyttämät varoitusetiketit. Maalaustyössä käytetään hengityssuojaimia. Työpukkien korkeus 
saa olla enintään 2,0 m, jolloin työtason leveyden on oltava vähintään 0,4 m. Tikkaita ei käytetä 
työskentelyyn. 
 
Seinien rei`itys ja roilotus 
Uusia LVIS- asennuksia varten tehdään tarvittavat rei´itykset ja roilotukset merkittyihin kohtiin. 
LVIS- asennusten jälkeen reiät roilotaan ja paikataan soveltuvalla korjausmassalla. Ennen seuraavaa 
työvaihetta varmistetaan, että kaikki reiät ja roilot on tehty ja paikattu. 
         
         31 (38) 
 
Tasoitus 
Suunnitelmien mukaan alusta tasoitetaan ennen maalauskäsittelyä oikaisu-, pohja-, ja pintatasoit-
teella. Uusien levyseinien saumat saumataan levyn valmistajan suosittelemalla saumanauhalla pinto-
jen tasoon. Sisäkulmassa varmistetaan että saumanauha on taivutettu 90 0 kulmaan ja painettu tii-
viisti tasoitteeseen. Erityisesti kulumiselle alttiissa tiloissa ulkokulmat saumataan metallivahvisteisella 
saumanauhalla. Mahdolliset pinnanvahvistuskankaat kiinnitetään kiinniteliimalla noin 5mm li-
misaumoin. 
Tasoitepinta tasataan teräsliipalla. Seinien viimeinen tasoitekerros liipataan tavanomaisesti pys-
tysuoraan ja kattojen puolestaan kohtisuoraan ikkunaseinää vasten (valon suuntaisesti). Lopuksi 
tarkistetaan, että tapetoitavassa tai maalattavassa tasoitepinnassa ei ole viimeistelyä haittaavia rak-
kuloita, naarmuja tai lastan jälkiä. 
 
Alustan vaatimukset 
Maalattava alusta on puhdas, ehjä, kuiva, yhdenmukainen ja riittävän luja. Koloja, naarmuja ja työ-
saumoja on vain sen verran ja sen syvyisiä, että alusta saadaan tasaiseksi alustalle määrättyyn kä-
sittely-yhdistelmään kuuluvia käsittelykertoja lisäämättä. Alusta on puhdistettu sille sopivalla aineella 
ja menetelmällä, jotta maalauskäsittelyjä vahingoittavia puhdistusaineita ei jää sen pintaan eikä 
saumoihin. 
 
Maalaus 
Ennen uusintamaalausta kovat ja kiiltävät maalipinnat hiotaan himmeiksi. Betoniseinissä ja tasoite-
tuissa seinissä olevat halkeamat ja kolot paikataan soveltuvalla korjausmassalla, tasoitteella tai kitil-
lä. Ennen seinän maalauskäsittelyä pinnalle tehdään alustasta riippuen ja maalaustyöselostuksen 
mukaisesti osasilotus, kokosilotus tai huokossilotus. Varmistetaan, että käsiteltävä alusta täyttää sille 
annetut vaatimukset. Ennen uutta maalausta varmistetaan että edellinen maalikerros on kuivunut 
valmistajan ilmoittamia maalin kuivumisaikoja noudattaen. Ennen viimeistelymaalausta varmiste-
taan, että maalattava tila on varmasti pölytön, eikä siellä tehdä muita samanaikaisia töitä.( Korjaus-
töiden laatu 2011, 166.)  
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LIITE 7 
 
Tasoitetyö: 
 
Työtä edeltävä laadunvarmistus 
 
Varmistetaan resurssien saatavuus 
• mittauskalusto, tasoitteen sekoitus- ja levityskalusto, telineet, sääsuojat,  
jäteastiat, käsityökalut 
• tasoite: sideaine, runkoaine ja vesi sekä saumanauhat, vahvikekankaat 
• työryhmä, suunnitelmat, tuotekohtaiset ohjeet, henkilökohtaiset suojaimet. 
 
Tasoitesäkkien kunto tarkastetaan vastaanoton yhteydessä. Tasoite varastoidaan irti maasta, sateel-
ta suojassa. Valmistasoite ei saa jäätyä. Varmistetaan tasoitteen sopivuus alustalle ja tilaan. 
Tarkistetaan, että tasoitettava pinta on sopimusasiakirjojen mukainen ja liikkumaton, kiinteä, kuiva 
ja riittävän lämmin. Alusta puhdistetaan öljystä, pölystä ja muista epäpuhtauksista. Nystermät ja 
purseet tasataan ja naulat yms. irrotetaan. Pinnassa olevat putket voidaan rasvata puhdistamisen 
helpottamiseksi. Ympäröivät rakenteet ja pinnat suojataan.  
Tarkastetaan ilman lämpötilan ja kosteuden sopivuus tasoitteen vaatimuksiin. Rauhoitetaan työkoh-
de tasoitetyölle. Tarkistetaan suunnitelmat ja työn toteutus työn toteuttajan kanssa työkoh- 
teessa. Järjestetään työkohteen siivous ja jätteiden lajittelu. (Rakennustöiden laatu 2009, 238.) 
 
 
Työnaikainen laadunvarmistus 
 
Varmistetaan tarvittavien henkilökohtaisten suojainten käyttö työssä. 
Henkilökohtaiset suojaimet: 
Massan sekoitus hengityssuojaimet 
Tasoitetyö  hengityssuojaimet, silmäsuojaimet 
Ruiskutettaessa lisäksi kuulosuojaimet 
 
 
Tasoitteen sekoittamisessa ja käytössä noudatetaan tuotekohtaisia ohjeita sekoitussuhteista, kuivu-
misajoista ja kerrospaksuuksista. Käytettävän veden ja tasoitemateriaalien lämpötilan tulee olla ta-
soitevalmistajan ohjeiden mukainen. Varmistetaan, että käytettävät astiat ja vesi ovat puhtaita. 
Alusta kostutetaan tarvittaessa tartunnan parantamiseksi. Levyjen saumat ja rakenteiden ulkokulmat 
vahvistetaan saumanauhalla. Varmistetaan nauhan kiinnittyminen painamalla se lastalla tiiviisti alus-
taan. Materiaalien rajapinnoissa käytetään elastista saumausta. Tarkistetaan pintojen tasaisuus. Vä-
lihionta ja valmiiksihionta tehdään karkeudeltaan työhön sopivalla hiontapaperilla. Hiontapöly poiste-
taan ennen seuraavaa tasoitekerrosta. Lopullinen pinta liipataan katossa valonsuuntaisesti ja seinis-
sä pystysuoraan, ellei asiakirjoissa muuta ole määrätty. 
Tasoitetyön jätteitä ei saa kaataa rakennuksen saniteettilaitteisiin eikä viemäreihin. Suojaukset pois-
tetaan, rasvatut putket ja laitteisto puhdistetaan huolella. (Rakennustöiden laatu 2009, 239.) 
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Työnjälkeinen laadunvarmistus 
 
Varmistetaan, että valmis tasoitepinta täyttää sille sopimusasiakirjoissa esitetyt laatuvaatimukset 
materiaalien ja työn osalta: pinnan tasaisuus ja puhtaus sekä tartunta alustaan. Tapetoitavissa tai 
maalattavissa tasoitepinnoissa ei saa olla haittaavia rakkuloita, naarmuja tai lastan jälkiä, jotka erot-
tuvat häiritsevästi tilan käyttötarkoituksen mukaisissa oloissa. Valmiin tasoituksen tulee kestää vau-
rioitumatta käytön ja pintakäsittelyjen aiheuttamat rasitukset. Työkohteet rauhoitetaan kunnes ta-
soitetut pinnat ovat kuivat ja varmistetaan tasoitteen kuivumisesta kertyvän kosteuden poistuminen 
tilasta. Tasoitettua pintaa jälkihoidetaan valmistajan ohjeiden mukaan. Tasoitetyön laitteisto puhdis-
tetaan huolella työvaiheen päättymisen jälkeen. (Rakennustöiden laatu 2009, 239.) 
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LIITE 8 
TR-MITTAUS POHJA 
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LIITE 9 
  
  Laadunvarmistussuunnitelma 
Laadunvarmistussuunnitelma on tehty käyttäen hyväksi Laatuajattelu ja rakennustyömaanlaatutoi-
minnot -kirjan mallipohjaa. 
 
Työmaan laadunvarmistus  Toimintaohje 
Toiminnan laadun kriteeri: 
Työmaa on onnistunut laadunvarmistuksessa, kun rakennus voidaan luovuttaa 
tilaajalle ilman virheitä. 
 Laadittu: 
Laatija: 
Hyväksynyt: 
   
Vaiheistus ja sisältö Vastuuhenkilö Viite 
0. Sovi työmaalla noudatettava laadunvarmis-
tuksen taso 
Työpäällikkö  
1. Suunnittele laadunvarmistustoimenpiteet 
osana laatusuunnitelmaa 
- tarkista mitä urakkaohjelma edellyttää 
laadunvarmistuksesta 
- tarkista viranomaisten esittämät vaa-
timukset laadunvarmistuksesta 
- tarkista laatutiedostosta tyypilliset laa-
tuvirheet 
- määrittele rakennusselostuksen ja 
suunnitelmien perusteella laadultaan 
vaativat, tuntemattomat ja vaikeat ra-
kenteet ja suoritukset 
- tarkista aiheutuuko aikataluongelmia  
 
Vastaavatyön-
johtaja 
 
 
Urakkaohjelma 
 
aloituskokouksen pöytäkirjat  
 
laatutiedostot 
2. Määrittele kohteen laaturiskit ja torjunta-
toimenpiteet 
 kts. taulukko 5 
3. Määrittele laadunvarmistustoimenpiteet eri 
töiden suhteen 
- omat työt 
- aliurakoitsijoiden työt 
- toimitukset 
  
4. käy tilaajan kanssa läpi suunnitellut laadun-
varm. toimenpiteet ja tee pyydetyt korjaukset 
 Työmaakokous 
5. perusta työmaalle laatukansio, johon tal-
lennetaan 
- tarkistusasiakirjat 
Työmaainsinööri 
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- laatusuunnitelmat 
- laatudokumentit 
- mittauspöytäkirjat 
- katselmusmuistiot ja pöytäkirjat 
6. Aukikirjoita laatuvaatimukset 
- työ- ja rakennusselostuksen vaati-
mukset 
- RYL 2000 
HUOM! 
Laatuvaatimusten aukikirjoitus tehdään tehtä-
väsuunnittelun yhteydessä 
 
 
 
 
Työnjohtaja 
8. Määrittele toimenpiteet joilla eri töiden 
laatuvaatimus todetaan 
- mittaukset 
- mallit 
- tarkastukset 
  
9. Määrittele rakennustuotteille ja materiaaleil-
le asetettavat vaatimukset 
- tuoteominaisuus 
- suojaus ja säilytys 
- käyttöturvallisuus 
  
10. Suunnittele valvonta aliurakoitsijoita var-
ten 
  
11. Omien töiden osalta työmaan laadunvar-
mistus perustuu työntekijän omaan laadun 
tarkastukseen 
- varmista että työntekijällä on käsitys 
työstä ja laatuvaatimuksista 
- varmista että työntekijä tuntee työta-
vat ja työmenetelmät 
- varmista että työssä käytettävät ma-
teriaalit ovat oikeita ja täyttävät niille 
annetut vaatimukset. 
- varmista että mittalaitteet ja –välineet 
on huollettu ja kalibroitu valmistajan 
ohjeiden mukaan. 
HUOM! 
Tärkeimmistä ja laaturiskiä sisältävistä töistä 
tehdään laadunvarmistuskortti 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kts. liite 5 ja 6 
12. Aliurakoiden osalta päätä vaadittava laa-
dunvarmistuksen taso ja laatudokumentit 
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- itsevalvonta 
- perinteinen valvonta 
- laadun tarkastuskäytäntö 
- mallityö 
- vastaanottokäytäntö 
HUOM! 
varmista aina, että aliurakoitsijan työntekijät 
tietävät aina laatuvaatimukset 
13. Jos työssä tai rakennustuotteessa esiintyy 
laatupoikkeamia niin 
- suunnittele korjaus 
- selvitä poikkeaman syy 
- suunnittele miten jatkossa tulee me-
netellä, ettei virhe toistu 
- tarkista heti seuraava työkohde, jotta 
voit varmistua ettei virhe toistu 
  
14. Totea työ tehdyksi laadukkaasti ja anna 
palaute 
- urakan mittaus 
- aliurakan vastaanotto 
  
 
